PROTOKOE KONTROLI NR 4/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 15 listopada 2017 roku

Jednostka kontrolowana:

Urzad Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objetym kontrola funkcje
Kierownika petnilt Wéjt Gminy Brodnica Edward Lukaszewski.

Kontrole przeprowadzono na podstawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjne;j
Rady Gminy Brodnica przyjgtego uchwata Nr XX1V/146/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 01
lutego 2017 roku.

Kontrole przeprowadzila Komisja w skiadzie:

1. Wiestaw Nowinski - Przewodniczacy,

2. Leszek Kwiatkowski - Zastepca Przewodniczacego,
3. Marek Hoga - czionek,

4. Jan Switanowski - czlonek,

5. Zbigniew Wisniewski - czlonek.

Czas kontroli: 18.10.2017 r., 15.11.2017 1.
Zakres kontroli:

Kontrola inwestycji ulepszenia nawierzchni drég gminnych w miejscowosci Karbowo

ul. Wawozowa i ul. Pokrzywki pod wzglgdem wykonania.

Osoby udzielajace informacji:
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Srodowiska i Inwestycji

Pawet Szczechowski, Inspektor Janusz Kilinski.

Komisja zapoznala si¢ z nastgpujgcymi dokumentami:
a) ul. Pokrzywki:
- projekt budowy 1 odbioru,
b) ul. Wawozowa:

- projekt budowy.



Kontrola ulicy Pokrzywki

Procedura wyboru wykonawcy byla zgodna z ustawg o zamowieniach publicznych.
Na ul. Pokrzywki wyloniono wykonawce - Firm¢ Budomost Sp. z 0. 0., za ceng 381 285,62 zt
brutto. W umowie zawarto kary umowne. Umowe podpisano dnia 14.10.2016 r. z terminem
wykonania do dnia 18.11.2016 r. Ze wzgledu na czynniki atmosferyczne umowa zostata 4-
krotnie aneksowana. Odbi6r inwestycji nastapit dnia 08.06.2017 r., Inspektorem Nadzoru byt
Pan Rafal Wrzosek. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od dnia odbioru.

Komisja na miejscu zauwazala, ze droga w niektorych miejscach, a zwlaszcza na
koncowym odcinku jest niewlasciwie wyprofilowana. Znajduja sie rowniez lekkie
wklgsniecia, w ktdrych byla zgromadzona woda. Po przeanalizowaniu dokumentacji wynika,
ze wykonawca wykonywatl prace na istniejgcej juz podbudowie. Komisja nie jest wstanie
stwierdzié¢, czy te nieprawidlowosci wynikaja z niewlasciwego wykonania podbudowy, czy z
winy wykonawcy. Z dokumentacji wynika (projekt budowy i odbioru), ze roboty przez
wykonawce zostaly wykonane zgodnie z projektem.

Kontrola ulicy Wawozowej

Przetarg na zadanie pn. ulepszenia nawierzchni drogi gminnej ul. Wawozowa wygrata
Firma Europol Chemical Sp. z 0. o., za ceng 189 000 zl brutto. W umowie zostaly zapisane
kary umowne. Umowe z wykonaweg podpisano dnia 25.08.2016 r. z terminem wykonania do
dnia 09.10.2016 r. Do czasu kontroli nie dokonano odbioru inwestycji. Dlatego komisja

odstapita od dalszej kontroli.

Protokot sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach i przekazano do biura
rady.

Podczas przyjecia protokotu w dniu 15 listopada 2017 r. obecnych bylo 5 czlonkéw
Komisji Rewizyjne;j.
Protokot zawiera 3 ponumerowane strony.
Komisja w sktadzie pod czas przyjecia protokotu:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica



Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowane;:

....................................................

Podpis kierownika jednostki kontrolowane;j

Brodnica, dnia 15 listopada 2017 1.






